温州大学结构实验室建设实施方案

1、 温州大学结构实验室建设目的

1.1 为学生人才培养提供基地

培养具有实践创新能力、创业精神并具有扎实专业基础的复合型人才是温州大学学生的培养目标，通过建立结构实验室，为学生搭建一实践教学平台、实践创新平台和科研平台，充分发挥学生主观能动性，培养学生的动手能力、团队合作能力、发现问题及解决问题的能力、实践创新能力，为今后的进一步深造和就业打下坚实基础。
1.2 为高校服务于地方提供平台和窗口
通过建立结构实验室，将进一步提升服务于地方能力，提升温大参与地方建设的竞争能力，提升温大在浙南闽北乃至全省的影响力。MTS伺服加载系统等先进设备的添置将为钢结构、混凝土结构及各类组合结构和构件的承载性能、抗震性能、测试加固提供平台。

1.3 为学院专业和学科建设提供教学和科研基地

结构实验室的建立将为浙江省重点专业土木工程专业和重点学科防灾减灾和防护工程学科的建设提供重要条件，为各类课题的申报、教学和科技进步奖的申报及其他标志性成果的产出提供重要的教学和科研基地，为学院顺利实现“十二五”规划提出的各项指标提供重要保障。

近三年来，本学院积极引进国内外优秀人才，在土木工程学科方向取得了大量科研成果，社会服务能力逐步增强。目前在研国家自然科学基金2项，浙江省科技攻关项目4项，浙江省自然科学基金杰出青年团队项目1项，浙江省自然科学基金3项，浙江省钱江人才计划1项，温州市重大科技计划项目2项，建设部科技计划项目8项，其他市厅级项目20多项。近三年发表学术论文百余篇，其中SCI收录 9篇，EI收录20余篇，授权发明专利3项。本科生培养质量不断上升，2009年毕业生一次就业率达90%以上。土木工程学科建设在浙江省内处于先进水平。

本学院科研设备投入逐渐土木工程学科方向倾斜，拥有GDS双向动三轴实验系统以及结构伺服加载系统等国际先进试验设备，建立了建筑物风效应实测综合研究平台和建筑结构振动测试研究平台，自行开发了墙体传热系数测定系统。通过结构实验室的建立，将进一步促成具有地方特色的土木工程学科研究体系和实验条件，为提升温州大学在浙南闽北地区的影响力具有重要意义。

2、结构实验室建设方案

2.1 定位：

结构实验室建成后将成为集教学、科研和社会服务为一体的综合基地，在全国同类地方性高校中具有先进科研能力和社会服务能力的基地。

2.2 方案：

通过调研浙江大学、同济大学、清华大学等国内著名高校结构实验室建设方案，初步确定建立MTS伺服加载系统、10000kN伺服加载试验机、各级别试验机和加载钢架的建设方案，以下是国内已建好的相关设备：
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图1 MTS伺服加载系统
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图2 各级别试验机和加载刚架
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图3 伺服加载试验机

2.3 设备清单

	序号
	设备名称
	金额（万元）

	1
	1000KN系列伺服作动器
	173

	2
	500KN系列伺服作动器
	132

	3
	250KN系列伺服作动器
	102

	4
	油源
	81

	5
	FLEX 数字式控制系统
	92

	6
	遥控操作控制器
	5

	7
	各类反力架(钢结构)
	120

	8
	MTS自动化数据采集系统,
	25

	9
	冷却塔结构
	15

	10
	传感器
	5

	11
	出口包装和离岸运输
	2

	12
	运输以及保险
	3

	13
	现场安装调试培训费用(10天)
	4

	合  计
	760


2.4 功能

MTS伺服加载系统目前是国际上先进的结构加载系统，可实行荷载、位移双参量控制加载，进行静力、拟静力、疲劳和拟动力试验研究，特别是可以进行多维多点拟静力与拟动力实验，研究内容可包括： 

（1）各种结构构件的抗震动力性能；

（2）各类构件结构的承载性能；

（3）砌块片墙的抗震性能；

（4）各类房屋结构的抗震、鉴定与加固；

（5）桥梁结构的抗震

（6）各类新型节点的承载性能试验；

（7）大跨结构、高层建筑的抗震及减震技术研究；

（8）各类构件的疲劳试验；

（9）各类构件结构的冲击荷载试验；

（10）各类构件结构的复杂波形变形加载实验；

（11）各类构件结构的低速拟动力试验；

（12）各类构件结构的周期重复加载实验；

3. 预期成果

结构实验室的建成将进一步提高学生人才培养质量、提升学院服务地方能力、增强学科和专业建设水平、促成标志性成果的产出，具体包括以下几方面：

（1）学生实践创新能力和人才培养质量得到提高，每年获学生创新成果奖励省级二等奖及以上3-4项；

（2）服务地方能力得到提高，每年增加科研经费200万；

（3）科研能力得到提高，每年力争获得1项国家自然科学基金项目、2项省部级科研项目、2项市厅级科研项目。

4. 建设计划安排

结构实验室的建设将纳入到建工学院实验室建设的总体规划中，由建工学院实验室建设和指导委员会统一管理，学院将成立专人负责的建设小组，通过严格详尽的前期调研、论证和讨论，形成最终的建设方案，并经学院实验室建设指导委员会通过。

建设时间上将通过1～2两年的建设周期，逐步建成具有一定规模和科研服务能力的结构实验室，为学生的人才培养、服务地方及学科专业发展提供重要保障。

（1）2011.3-2011.6：结构实验室实验台座建设；

（2）2011.6-2011.9：10000kN试验机调试、投入使用；

（3）2011.9-2012.8：MTS伺服加载系统调研、招标、购置、调试、投入使用；

（4）2012.9-2013.7：各类加载系统的购置、调试及投入使用。

